

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成29年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間 流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)								
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度							平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、釜貝塚、東原遺跡、土浜貝塚、表	町	町	直接	前回まで 今回 計	(93,975) 0 <93,975>	(0) 0 <0>	(93,975) 0 <93,975>	<0>	(93,975) 0 <93,975>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	93,975	0	93,975	24 ~ 32		
2	D - 1 - 1	道路事業 (仮)町道花洲浜笹山地区アクセス1号線	(仮)町道花洲浜笹山地区アクセス1号線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(325,400) 0 <325,400>	(0) 0 <0>	(325,400) 0 <325,400>	<0>	(48,000) 0 <48,000>	(277,400) 0 <277,400>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	325,400	0	325,400	24 ~ 26	事業完了
3	D - 1 - 2	道路事業 (町道代々崎海岸線外15路線)	町道代々崎海岸線外15路線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(41,000) 0 <41,000>	(0) 0 <0>	(41,000) 0 <41,000>	<0>	(41,000) 0 <41,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]41,000千円(国費 31,775千円)
4	◆ D - 1 - 2 - 1	上水道整備事業 (町道代々崎海岸線外15路線)	町道代々崎海岸線外15路線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(9,000) 0 <9,000>	(0) 0 <0>	(9,000) 0 <9,000>	<0>	(9,000) 0 <9,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]9,000千円(国費 7,200千円)
5	D - 1 - 3	道路事業 (町道東宮港湾線外6路線)	町道東宮港湾線外6路線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(158,000) 0 <158,000>	(0) 0 <0>	(158,000) 0 <158,000>	<0>	(16,000) 0 <16,000>	(142,000) 0 <142,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	158,000	0	158,000	24 ~ 28	事業完了
6	◆ D - 1 - 3 - 1	上水道整備事業 (町道東宮港湾線外6路線)	町道東宮港湾線外6路線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(5,000) 0 <5,000>	(0) 0 <0>	(5,000) 0 <5,000>	<0>	(5,000) 0 <5,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]5,000千円(国費 4,000千円)
7	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(833,120) 0 <833,120>	(0) 0 <0>	(833,120) 0 <833,120>	(115,000) 0 <115,000>	(274,000) 0 <274,000>	(444,120) 0 <444,120>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	833,120	0	833,120	23 ~ 26	事業完了
8	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(12,500) 0 <12,500>	(0) 0 <0>	(12,500) 0 <12,500>	<0>	(2,500) 0 <2,500>	(10,000) 0 <10,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	12,500	0	12,500	24 ~ 26	事業完了
9	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業 (葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(3,396,806) 0 <3,396,806>	(0) 0 <0>	(3,396,806) 0 <3,396,806>	(118,000) 0 <118,000>	(1,390,000) 0 <1,390,000>	(1,353,023) 0 <1,353,023>	(535,783) 0 <535,783>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	3,114,627	0	3,114,627	23 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H26]259,189千円(国費 226,790千円)【家賃低廉】 流用後交付対象事業費:3,137,617千円(国費:2,745,415千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-5-1 東日本大震災特別家賃低減事業 流用額:[H26]22,990千円(国費20,116千円)【家賃低減】 流用後交付対象事業費:3,114,627千円(国費:2,725,299千円)
10	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(38,000) 0 <38,000>	(0) 0 <0>	(38,000) 0 <38,000>	<0>	(11,500) 0 <11,500>	(26,500) 0 <26,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	38,000	0	38,000	24 ~ 27	事業完了
11	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,627,243) 0 <1,627,243>	(0) 0 <0>	(1,627,243) 0 <1,627,243>	(238,000) 0 <238,000>	(515,000) 0 <515,000>	(746,584) 0 <746,584>	(127,659) 0 <127,659>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	1,627,243	0	1,627,243	23 ~ 27	事業完了
12	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(18,750) 0 <18,750>	(0) 0 <0>	(18,750) 0 <18,750>	<0>	(5,500) 0 <5,500>	(13,250) 0 <13,250>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	18,750	0	18,750	24 ~ 27	事業完了
13	◆ D - 4 - 3 - 2	上水道整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,000) 0 <1,000>	(0) 0 <0>	(1,000) 0 <1,000>	<0>	(1,000) 0 <1,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 25	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]1,000千円(国費 800千円)
14	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(398,000) 0 <398,000>	(0) 0 <0>	(398,000) 0 <398,000>	(86,000) 0 <86,000>	(179,000) 0 <179,000>	(133,000) 0 <133,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	398,000	0	398,000	23 ~ 26	事業完了
15	◆ D - 4 - 4 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(3,500) 0 <3,500>	(0) 0 <0>	(3,500) 0 <3,500>	<0>	(2,000) 0 <2,000>	(1,500) 0 <1,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	3,500	0	3,500	24 ~ 26	事業完了
16	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(787,000) 0 <787,000>	(0) 0 <0>	(787,000) 0 <787,000>	(150,000) 0 <150,000>	(354,000) 0 <354,000>	(283,000) 0 <283,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	787,000	0	787,000	23 ~ 27	事業完了
17	◆ D - 4 - 5 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,250) 0 <10,250>	(0) 0 <0>	(10,250) 0 <10,250>	<0>	(3,500) 0 <3,500>	(6,750) 0 <6,750>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	10,250	0	10,250	24 ~ 27	事業完了
18	D - 15 - 1	津波復興拠点整備事業	赤楽地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(15,000) 0 <15,000>	(0) 0 <0>	(15,000) 0 <15,000>	<0>	(15,000) 0 <15,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	15,000	0	15,000	24 ~ 24	事業完了
19	D - 20 - 1	都市防災総合推進事業 (葛蒲田浜地区外8地区・七ヶ浜国際村外5施設)	葛蒲田浜地区外8地区・七ヶ浜国際村外5施設	町	町	直接	前回まで 今回 計	(17,000) 0 <17,000>	(0) 0 <0>	(17,000) 0 <17,000>	<0>	(17,000) 0 <17,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	17,000	0	17,000	24 ~ 24	事業完了
20	D - 21 - 1	下水道事業 (花洲浜安場地区)	花洲浜安場地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(4,000) 0 <4,000>	(0) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>	<0>	(4,000) 0 <4,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 25	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]4,000千円(国費 3,000千円)
21	D - 21 - 2	下水道事業 (代々崎浜西・清水地区)	代々崎浜西・清水地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(60,000) 0 <60,000>	(0) 0 <0>	(60,000) 0 <60,000>	<0>	(60,000) 0 <60,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]60,000千円(国費 45,000千円)
22	D - 21 - 3	下水道事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(26,000) 0 <26,000>	(0) 0 <0>	(26,000) 0 <26,000>	<0>	(26,000) 0 <26,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]26,000千円(国費 19,500千円)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成29年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間 流用 額	全体事業 費 (注5)	うち、特定 市町村 又は特 定都道 県以外 の者が 負担す る額	うち、特定 市町村 又は特 定都道 県以外 の者が 負担す る額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度	平成32年度	
								前回まで	今回	計																	
23	D - 22 - 1	都市公園事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接		(283,412)	(0)	(283,412)	(9,000)	(110,000)	(164,412)									(644,511)	927,923	0	927,923	23 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年7月7日) 流用先:D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額:[H27]106,976千円(国費80,232千円)【工事費】 【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額:[H28]537,535千円(国費403,151千円)【工事費】 用地買収エリアの地権者交渉に時間を要したため 工事完了期間を延長する。
24	D - 22 - 2	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接		(347,300)	(0)	(347,300)	(3,000)	(315,000)	(29,300)									(248,756)	596,056	0	596,056	23 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額:[H28]248,756千円(国費186,567千円)【工事費】 用地買収エリアの地権者交渉に時間を要したため工 事完了期間を延長する。
25	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業 (計画策定事業)	花洲浜字笹山地区外5地区	町	町	直接		(1,201,000)	(0)	(1,201,000)	(75,000)	(1,126,000)										(△244,491)	956,509	0	956,509	23 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H27]56,347千円(国費42,260千円) [H28]156,962千円(国費117,722千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-6-1 東日本大震災特別家賃低廉化事業 流用額:[H27]4,677千円(国費3,507千円) [H28]26,505千円(国費19,878千円)
26	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業(菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	県	町	間接		(8,000)	(0)	(8,000)	(8,000)											(0)	8,000	0	8,000	23 ~ 24	事業完了
27	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接		(56,000)	(0)	(56,000)	(56,000)											(0)	56,000	0	56,000	23 ~ 26	事業完了
28	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接		(737)	(0)	(737)												(0)	737	0	737	24 ~ 32	他の復興交付金事業の継続・変更及び新規立案等に 運動・左右され、新たに調査が必要となることから、期 間を変更する。
29	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜 多賀城線(菖蒲 田)	県	県	直接		(1,350,000)	(0)	(1,350,000)		(100,000)	(950,000)	(300,000)								(0)	1,350,000	0	1,350,000	24 ~ 29	補償家賃の移転がH29.3までかかる見込みのため全 体事業期間を平成29年度まで延伸する。
30	C - 8 - 1	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設 復旧整備事業	七ヶ浜町・ 宮城県水産技術 総合センター種 苗生産施設	県	県	直接		(4,253,861)	(0)	(4,253,861)		(1,713,222)	(2,285,482)	(255,157)								(0)	4,253,861	0	4,253,861	24 ~ 27	事業完了
31	D - 17 - 1	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜後田・ 浜伊場・環訪前 地区	町	町	直接		(94,250)	(0)	(94,250)		(27,250)	(67,000)									(0)	94,250	0	94,250	24 ~ 25	事業完了
32	D - 17 - 2	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (花洲浜地区)	花洲浜館下・上ノ 山地区	町	町	直接		(142,400)	(0)	(142,400)		(37,400)	(105,000)									(0)	142,400	0	142,400	24 ~ 25	事業完了
33	D - 17 - 3	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代々崎浜A地区)	吉田浜地区神 明・代々崎浜向 田・立花・影田 地区	町	町	直接		(91,900)	(0)	(91,900)		(27,900)	(64,000)									(0)	91,900	0	91,900	24 ~ 25	事業完了
34	D - 17 - 4	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代々崎浜B地区)	代々崎浜西・清水 地区	町	町	直接		(161,600)	(0)	(161,600)		(54,600)	(107,000)									(0)	161,600	0	161,600	24 ~ 25	事業完了
35	D - 23 - 2	防災集団移転促進事業 (花洲浜笹山地区)	花洲浜笹山地区	町	町	直接		(8,218,000)	(0)	(8,218,000)		(1,268,000)	(6,950,000)									(△782,800)	7,435,200	0	7,435,200	24 ~ 29	【他事業へ流用】(平成27年7月7日) 流用先:D-22-1 都市公園事業(菖蒲田浜地区) 流用額:[H27]91,694千円(国費 80,232千円)【工事 費】 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-22-1 都市公園事業(菖蒲田浜地区) 流用額:[H28]460,744千円(国費 403,151千円)【工 事費】 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-22-2 都市公園事業(表浜地区) 流用額:[H28]213,219千円(国費 186,567千円)【工 事費】 事業を区分して実施(平成27年12月24日) 【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先:D-17-7 被災市街地復興土地区画整理事業 (代々崎浜A地区) 流用額:[H25]17,143千円(国費 15,000千円)【移転 補償】
36	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業 (復興まちづくり支援施設整備事業)	浜浜外7施設	町	町	直接		(941,400)	(0)	(941,400)		(158,800)	(782,600)									(0)	941,400	0	941,400	24 ~ 29	
37	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	七ヶ浜町	町	町	直接		(4,820,155)	(0)	(4,820,155)		(2,798,265)	(1,982,257)		(1,823,633)							(0)	4,820,155	0	4,820,155	24 ~ 32	
38	C - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	阿川地区外6地 区	町	町	直接		(7,000)	(0)	(7,000)			(7,000)									(0)	7,000	0	7,000	25 ~ 25	事業完了
39	D - 17 - 5	被災市街地復興土地区画整理事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接		(392,000)	(0)	(392,000)		(109,600)	(43,400)	(239,000)								(0)	392,000	0	392,000	25 ~ 31	仮換地や移転補償に関する地権者との合意形成に 時間を要していること、換地処分後の清算期間が必 要であるため31年度まで延伸する。
40	D - 17 - 6	被災市街地復興土地区画整理事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接		(1,325,000)	(0)	(1,325,000)		(213,600)	(219,400)	(892,000)								(0)	1,325,000	0	1,325,000	25 ~ 32	仮換地や移転補償に関する地権者との合意形成に 時間を要していること、異施工の防潮堤工事の影響 による遅延により32年度まで延伸する。

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成29年6月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間 流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
								うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度										
41	D - 17 - 7	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(325,000) 0 <325,000>	(0) 0 <0>	(325,000) 0 <325,000>			(71,600) 0 <71,600>	(163,400) 0 <163,400>	(90,000) 0 <90,000>								(20,000) 0 <20,000>	345,000	0	345,000	25 ~ 31	【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額: [H27] 20,000千円(国費 15,000千円)【移転補償】 仮換地や移転補償に関する地権者との合意形成に時間を要していることと、換地処分後の清算期間が必要であるため31年度まで延伸する。	
42	D - 17 - 8	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,227,000) 0 <1,227,000>	(0) 0 <0>	(1,227,000) 0 <1,227,000>			(262,400) 0 <262,400>	(256,600) 0 <256,600>	(708,000) 0 <708,000>								(0) 0 <0>	1,227,000	0	1,227,000	25 ~ 32	仮換地や移転補償に関する地権者との合意形成に時間を要していることと、県施工の防潮堤工事の影響による遅延により32年度まで延伸する。	
43	D - 17 - 9	緊急防災空地整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(70,000) 0 <70,000>	(0) 0 <0>	(70,000) 0 <70,000>			(70,000) 0 <70,000>										(0) 0 <0>	70,000	0	70,000	25 ~ 25	事業完了	
44	D - 17 - 10	緊急防災空地整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(116,000) 0 <116,000>	(0) 0 <0>	(116,000) 0 <116,000>			(116,000) 0 <116,000>										(0) 0 <0>	116,000	0	116,000	25 ~ 25	事業完了	
45	D - 17 - 11	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(36,000) 0 <36,000>	(0) 0 <0>	(36,000) 0 <36,000>			(36,000) 0 <36,000>										(0) 0 <0>	36,000	0	36,000	25 ~ 25	事業完了	
46	D - 17 - 12	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>			(30,000) 0 <30,000>										(0) 0 <0>	30,000	0	30,000	25 ~ 25	事業完了	
47	D - 21 - 4	下水道事業 (菖蒲田浜中田地区)	菖蒲田浜中田地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(58,100) 0 <58,100>	(0) 0 <0>	(58,100) 0 <58,100>			(14,500) 0 <14,500>	(43,600) 0 <43,600>									(0) 0 <0>	58,100	0	58,100	24 ~ 25	事業完了	
48	D - 21 - 5	下水道事業 (代ヶ崎浜立花地区)	代ヶ崎浜立花地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(14,000) 0 <14,000>	(0) 0 <0>	(14,000) 0 <14,000>			(3,000) 0 <3,000>	(11,000) 0 <11,000>									(0) 0 <0>	14,000	0	14,000	24 ~ 25	事業完了	
49	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業 (松ヶ浜西原地区)	松ヶ浜西原地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,045,607) 0 <1,045,607>	(0) 0 <0>	(1,045,607) 0 <1,045,607>			(214,593) 0 <214,593>	(831,014) 0 <831,014>									(0) 0 <0>	1,045,607	0	1,045,607	24 ~ 29	事業を区分して実施(平成27年12月24日)	
50	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業 (菖蒲田浜中田地区)	菖蒲田浜中田地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,283,923) 0 <1,283,923>	(0) 0 <0>	(1,283,923) 0 <1,283,923>			(266,186) 0 <266,186>	(1,017,737) 0 <1,017,737>									(0) 0 <0>	1,283,923	0	1,283,923	24 ~ 29		
51	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業 (吉田浜台地区)	吉田浜台地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(519,338) 0 <519,338>	(0) 0 <0>	(519,338) 0 <519,338>			(86,207) 0 <86,207>	(433,131) 0 <433,131>									(0) 0 <0>	519,338	0	519,338	24 ~ 29		
52	D - 23 - 6	防災集団移転促進事業 (代ヶ崎浜立花地区)	代ヶ崎浜立花地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(764,596) 0 <764,596>	(0) 0 <0>	(764,596) 0 <764,596>			(97,945) 0 <97,945>	(666,651) 0 <666,651>									(0) 0 <0>	764,596	0	764,596	24 ~ 29		
53	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業 (七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	前回まで 今回 計	(200,908) 0 <200,908>	(0) 0 <0>	(200,908) 0 <200,908>			(7,190) 0 <7,190>	(155,896) 0 <155,896>	(37,822) 0 <37,822>								(0) 0 <0>	200,908	0	200,908	24 ~ 27	事業完了	
54	C - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(29,300) 0 <29,300>	(0) 0 <0>	(29,300) 0 <29,300>			(26,000) 0 <26,000>	(3,300) 0 <3,300>									(0) 0 <0>	29,300	0	29,300	24 ~ 27	事業完了	
55	◆ C - 1 - 3 - 1	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(14,800) 0 <14,800>	(0) 0 <0>	(14,800) 0 <14,800>			(14,800) 0 <14,800>									(0) 0 <0>	14,800	0	14,800	25 ~ 25	事業廃止		
56	◆ D - 1 - 3 - 1	雨水排水対策事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(14,765) 0 <14,765>	(0) 0 <0>	(14,765) 0 <14,765>			(14,765) 0 <14,765>									(0) 0 <0>	14,765	0	14,765	25 ~ 28	事業完了		
57	◆ D - 17 - 2 - 1	雨水排水対策事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(9,843) 0 <9,843>	(0) 0 <0>	(9,843) 0 <9,843>			(9,843) 0 <9,843>										(0) 0 <0>	9,843	0	9,843	25 ~ 28	事業完了	
58	◆ D - 17 - 4 - 1	雨水排水対策事業 (代ヶ崎浜地区)	代ヶ崎浜・清水地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(14,765) 0 <14,765>	(0) 0 <0>	(14,765) 0 <14,765>			(14,765) 0 <14,765>										(0) 0 <0>	14,765	0	14,765	25 ~ 28	事業完了	
59	D - 20 - 3	都市防災総合推進事業 (亦楽地区復興まちづくり支援施設整備事業)	亦楽地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(737,000) 0 <737,000>	(0) 0 <0>	(737,000) 0 <737,000>			(438,000) 0 <438,000>	(299,000) 0 <299,000>									(0) 0 <0>	737,000	0	737,000	25 ~ 27	事業完了	
60	◆ D - 23 - 2 - 1	盛土材確保対策事業 (花洲浜笹山地区)	花洲浜笹山地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(3,911) 0 <3,911>	(0) 0 <0>	(3,911) 0 <3,911>			(1,861) 0 <1,861>	(2,050) 0 <2,050>									(0) 0 <0>	3,911	0	3,911	25 ~ 27	事業完了	
61	◆ D - 23 - 4 - 1	盛土材確保対策事業 (菖蒲田浜中田地区)	菖蒲田浜中田地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(800) 0 <800>	(0) 0 <0>	(800) 0 <800>			(400) 0 <400>	(400) 0 <400>									(0) 0 <0>	800	0	800	25 ~ 27	事業完了	
62	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	前回まで 今回 計	(279,826) 0 <279,826>	(0) 0 <0>	(279,826) 0 <279,826>			(279,826) 0 <279,826>										(0) 0 <0>	279,826	0	279,826	25 ~ 32		
63	D - 20 - 4	都市防災総合推進事業 (町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(35,000) 0 <35,000>	(0) 0 <0>	(35,000) 0 <35,000>			(5,000) 0 <5,000>	(30,000) 0 <30,000>									(0) 0 <0>	35,000	0	35,000	25 ~ 27	事業完了	
64	◆ D - 20 - 4 - 1	町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業 (排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(15,000) 0 <15,000>	(0) 0 <0>	(15,000) 0 <15,000>			(15,000) 0 <15,000>										(0) 0 <0>	15,000	0	15,000	26 ~ 27	事業廃止	
65	C - 1 - 3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(2,780,000) 0 <2,780,000>	(0) 0 <0>	(2,780,000) 0 <2,780,000>			(160,000) 0 <160,000>	(1,198,000) 0 <1,198,000>	(877,000) 0 <877,000>	(280,000) 0 <280,000>	(265,000) 0 <265,000>							(0) 0 <0>	2,810,000	0	2,810,000	25 ~ 32	
66	◆ D - 1 - 1 - 1	七ヶ浜町下水道管渠等移設事業	菖蒲田浜、花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(170,050) 0 <170,050>	(0) 0 <0>	(170,050) 0 <170,050>			(10,500) 0 <10,500>	(159,550) 0 <159,550>									(0) 0 <0>	143,870	0	143,870	25 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: ◆D-20-1-1、七ヶ浜町避難誘導標識等設置事業 流用額: [H26] 26,180千円(国費 20,944千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 143,870千円(国費: 115,096千円)	

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成29年6月時点 (単位:千円)

Main data table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 各年度の交付対象事業費 (注4), 事業間流用額, 全体事業費 (注5), 全体事業期間 (注6), 備考 (注7).

Summary table with columns: 都道府県名, 宮城県, 担当部署名, 復興推進課, 担当者氏名, 鈴木 昭史, 市町村名, 七ヶ浜町, 電話番号, 022-357-7439, メールアドレス, fukkou@shichigahama.com

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

(様式1-4)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成26年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

平成29年6月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
9	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	3/4	(535,783) 0 <535,783>	(535,783) 0 <535,783>	(468,810) 0 <468,810>			【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H26]259,189千円(国費:226,790千円)【家 賃低廉】 流用後交付対象事業費:3,137,617千円(国費: 2,745,415千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額:[H26]22,990千円(国費:20,116千円)【家 賃低減】 流用後交付対象事業費:3,114,627千円(国費: 2,725,299千円)
11	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業 (花淵浜地区)	花淵浜地区	町	町	直接	3/4	(127,659) 0 <127,659>	(127,659) 0 <127,659>	(111,701) 0 <111,701>			
24	D - 22 - 2	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	1/2	(29,300) 0 <29,300>	(29,300) 0 <29,300>	(21,975) 0 <21,975>			
29	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ 浜多賀城線 (菖蒲田)	県	県	直接	5/9	(300,000) 0 <300,000>	(300,000) 0 <300,000>	(232,500) 0 <232,500>			
39	D - 17 - 5	被災市街地復興土地区画整理事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	1/2	(43,400) 0 <43,400>	(43,400) 0 <43,400>	(32,550) 0 <32,550>			
40	D - 17 - 6	被災市街地復興土地区画整理事業 (花淵浜地区)	花淵浜地区	町	町	直接	1/2	(219,400) 0 <219,400>	(219,400) 0 <219,400>	(164,550) 0 <164,550>			
41	D - 17 - 7	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ 崎浜	町	町	直接	1/2	(163,400) 0 <163,400>	(163,400) 0 <163,400>	(122,550) 0 <122,550>			
42	D - 17 - 8	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	1/2	(256,600) 0 <256,600>	(256,600) 0 <256,600>	(192,450) 0 <192,450>			
59	D - 20 - 3	都市防災総合推進事業 (亦楽地区復興まちづくり支援施設整備事業)	亦楽地区	町	町	直接	1/3	(299,000) 0 <299,000>	(299,000) 0 <299,000>	(199,333) 0 <199,333>			
60	◆ D - 23 - 2 - 1	盛土材確保対策事業 (花淵浜笹山地区)	花淵浜笹山 地区	町	町	直接	4/5	(2,050) 0 <2,050>	(2,050) 0 <2,050>	(1,640) 0 <1,640>			

61	◆ D - 23 - 4 - 1	盛土材確保対策事業 (菖蒲田浜中田地区)	菖蒲田浜中田地区	町	町	直接	4/5	(400) 0 <400>	(400) 0 <400>	(320) 0 <320>			
63	D - 20 - 4	都市防災総合推進事業 (町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	1/2	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>	(22,500) 0 <22,500>			
64	◆ D - 20 - 4 - 1	町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業 (排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	4/5	(15,000) 0 <15,000>	(15,000) 0 <15,000>	(12,000) 0 <12,000>			
66	◆ D - 1 - 1 - 1	七ヶ浜町下水道管渠等移設事業	菖蒲田浜、花 湊地区	町	町	直接	4/5	(159,550) 0 <159,550>	(159,550) 0 <159,550>	(127,640) 0 <127,640>			【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:◆D-20-1-1_七ヶ浜町避難誘導標識等設置事業 流用額:[H26] 26,180千円(国費 20,944千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:143,870千円(国費:115,096千円)
67	D - 22 - 3	都市公園事業 用地買収事業 (菖蒲田浜・表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	1/3	(154,328) 0 <154,328>	(154,328) 0 <154,328>	(102,885) 0 <102,885>			
合計額								(2,335,870) 0 <2,335,870>	(2,335,870) 0 <2,335,870>	(1,813,404) 0 <1,813,404>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	宮城県	担当部局名	復興推進課	担当者氏名	鈴木 昭史
市町村名	七ヶ浜町	電話番号	022-357-7439	メールアドレス	fukkou@shichigahama.com

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。