

(様式 1-3)

七ヶ浜町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 26 年 6 月時点

NO.	53	事業名	被災地域農業復興総合支援事業 (七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	事業番号	C-4-1
交付団体		宮城県	事業実施主体 (直接/間接)	七ヶ浜町 (間接)	
総交付対象事業費		200,908 (千円)	全体事業費	200,908 (千円)	
事業概要					
<p>東日本大震災により被災した農業復興を実現するため、農業施設の整備等を行い被災農業者へ貸与することにより農業復興を支援する。津波により農機具等を流失した高齢農家の離農や、個別経営体の多くの農家の経営規模縮小が懸念される。このことから、本町の農業生産力を維持・再生させるとともに耕作放棄地の増加を防止するため、営農再開に必要な施設や機械を町が設置導入し、共同利用することが求められている。本事業で整備する農業用施設及び機械等を七ヶ浜生産組合に貸与することで営農再開が可能となり、効率的かつ安定的な経営を支援することができる。</p> <p>今回、第 4 回及び第 5 回復興交付金事業計画により概算事業費 163,086 千円の採択を受け、調査設計及び農業用機械器具の購入を行い、H25 年度中に建設工事に着手する段階で、建設工事の発注段階で入札不調となり原因を整理した結果、物価上昇・建築資材の高騰など、同等の予定価格では落札できない状況となり、設計単価の見直しによる再入札とするため、全体事業費に不足が生じる見込みとなり、事業完了している設計や機械器具費を精査した上で、不足する事業費について要求するものです。</p>					
□事業概要					
・ ミニライスセンターの建設 (吉田浜字中田) 1 箇所					
・ 農業用機械格納庫の建設 (菖蒲田浜字林合) 1 箇所					
・ 育苗施設の整備 (菖蒲田浜字新糠塚他) 1 箇所					
[参考] 震災復興計画[更新版]P20-21 復興重点施策 5-本町の特徴を生かした産業の活性化					
当面の事業概要					
<平成 26 年度>					
(1) ミニライスセンター 建設工事 (1カ所 40ha 分)					
(2) 農業機械格納庫 建設工事 (1カ所 約 32 坪)					
(3) 育苗施設の整備 (約 1,200 m ² 28.8ha 分)					
東日本大震災の被害との関係					
<p>本町は、東日本大震災による津波により、本町の約 36.4%(483ha)が浸水し、その内 134ha の農地が浸水した。大量の瓦礫が農地に堆積し、農地及び揚排水機場等の農業用施設は、壊滅的な被害を受けた。多くの農家は、農業用施設や農機具が流失し、早期の営農再開に支障を来している。</p> <p>このため、産業復興を推進する観点から、農業用施設の整備等を総合的に支援し、生産基盤の復興及び生産組織の経営強化を図ることが急務となっている</p>					
関連する災害復旧事業の概要					
・ 災害復旧工事 (県営) 工期 平成 25 年 9 月 30 日まで					
農地・除塩・施設 (水路・道路・ため池・揚排水機場)					
復旧事業の対象面積 134.87ha (道路 9,412m 水路 22,745m)					
" 対象施設 19 施設					

- ・被災農家経営再開支援事業（国庫補助）七ヶ浜地域農業復興組合のガレキ拾い等の作業
- ・ボランティアによる復旧作業（平成 24 年 4 月 8 日～平成 25 年 9 月 30 日 延べ 約 15,500 人）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	