

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間 流用 額	全体事業 費 (注5)	うち、特定 市町村 又は特 定都道 県以外 の者が 負担す る額	うち、特定 市町村 又は特 定都道 県以外 の者が 負担す る額を 減じた 額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定 市町村 又は特 定都道 県以外 の者が 負担す る額	うち、特定 市町村 又は特 定都道 県以外 の者が 負担す る額を 減じた 額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							平成30年度	平成31年度	平成32年度
								前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計							前回まで 今回 計	前回まで 今回 計	前回まで 今回 計
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、峯貝塚、東原遺跡、土浜貝塚、表浜遺跡等	町	町	直接		(93,975)	(0)	(93,975)		(93,975)								(0)	93,975	0	93,975	24 ~ 32		
2	D - 1 - 1	道路事業 (〔仮〕町道花洲浜笹山地区アクセス1号線)	(仮)町道花洲浜笹山地区アクセス1号線	町	町	直接		(325,400)	(0)	(325,400)		(48,000)	(277,400)							(0)	325,400	0	325,400	24 ~ 26	事業完了	
3	D - 1 - 2	道路事業 (町道代々崎海岸線外15路線)	町道代々崎海岸線外15路線	町	町	直接		(41,000)	(0)	(41,000)		(41,000)								(△41,000)	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]14,000千円(国費 31,775千円)	
4	◆ D - 1 - 2 - 1	水道整備事業 (町道代々崎海岸線外15路線)	町道代々崎海岸線外15路線	町	町	直接		(9,000)	(0)	(9,000)		(9,000)								(△9,000)	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]9,000千円(国費 7,200千円)	
5	D - 1 - 3	道路事業 (町道東宮港湾線外6路線)	町道東宮港湾線外6路線	町	町	直接		(158,000)	(0)	(158,000)		(16,000)	(142,000)							(0)	158,000	0	158,000	24 ~ 28	事業完了	
6	◆ D - 1 - 3 - 1	水道整備事業 (町道東宮港湾線外6路線)	町道東宮港湾線外6路線	町	町	直接		(5,000)	(0)	(5,000)		(5,000)								(△5,000)	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]5,000千円(国費 4,000千円)	
7	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接		(833,120)	(0)	(833,120)	(115,000)	(274,000)	(444,120)							(0)	833,120	0	833,120	23 ~ 26	事業完了	
8	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接		(12,500)	(0)	(12,500)		(2,500)	(10,000)							(0)	12,500	0	12,500	24 ~ 26	事業完了	
9	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業 (菫蒲田浜地区)	菫蒲田浜地区	町	町	直接		(3,396,806)	(0)	(3,396,806)	(118,000)	(1,390,000)	(1,353,023)	(535,783)						(△282,179)	3,114,627	0	3,114,627	23 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H26]259,189千円(国費 226,790千円)【家賃低廉】 流用後交付対象事業費:3,137,617千円(国費:2,745,415千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業 流用額:[H26]22,990千円(国費20,116千円)【家賃低減】 流用後交付対象事業費:3,114,627千円(国費:2,725,299千円)	
10	◆ D - 4 - 2 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (菫蒲田浜地区)	菫蒲田浜地区	町	町	直接		(38,000)	(0)	(38,000)		(11,500)	(26,500)							(0)	38,000	0	38,000	24 ~ 27	事業完了	
11	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接		(1,627,243)	(0)	(1,627,243)	(238,000)	(515,000)	(746,584)	(127,659)						(0)	1,627,243	0	1,627,243	23 ~ 27	事業完了	
12	◆ D - 4 - 3 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接		(18,750)	(0)	(18,750)		(5,500)	(13,250)							(0)	18,750	0	18,750	24 ~ 27	事業完了	
13	◆ D - 4 - 3 - 2	水道整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接		(1,000)	(0)	(1,000)		(1,000)								(△1,000)	0	0	0	24 ~ 25	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H28]1,000千円(国費 800千円)	
14	D - 4 - 4	災害公営住宅整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接		(398,000)	(0)	(398,000)	(86,000)	(179,000)	(133,000)							(0)	398,000	0	398,000	23 ~ 26	事業完了	
15	◆ D - 4 - 4 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接		(3,500)	(0)	(3,500)		(2,000)	(1,500)							(0)	3,500	0	3,500	24 ~ 26	事業完了	
16	D - 4 - 5	災害公営住宅整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接		(787,000)	(0)	(787,000)	(150,000)	(354,000)	(283,000)							(0)	787,000	0	787,000	23 ~ 27	事業完了	
17	◆ D - 4 - 5 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接		(10,250)	(0)	(10,250)		(3,500)	(6,750)							(0)	10,250	0	10,250	24 ~ 27	事業完了	

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年3月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)									事業間 流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
18	D - 15 - 1	津波復興拠点整備事業	亦楽地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(15,000) 0 <15,000>	(0) 0 <0>	(15,000) 0 <15,000>		(15,000) 0 <15,000>									(0) 0 <0>	15,000	0	15,000	24 ~ 24	事業完了	
19	D - 20 - 1	都市防災総合推進事業 (葛蒲田浜地区外8地区・七ヶ浜国際村外5施設)	葛蒲田浜地区外8地区・七ヶ浜国際村外5施設	町	町	直接	前回まで 今回 計	(17,000) 0 <17,000>	(0) 0 <0>	(17,000) 0 <17,000>		(17,000) 0 <17,000>									(0) 0 <0>	17,000	0	17,000	24 ~ 24	事業完了	
20	D - 21 - 1	下水道事業 (花洲浜安場地区)	花洲浜安場地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(4,000) 0 <4,000>	(0) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>		(4,000) 0 <4,000>									(△4,000) 0 <△4,000>	0	0	0	24 ~ 25	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]14,000千円(国費 3,000千円)	
21	D - 21 - 2	下水道事業 (代ヶ崎浜西・清水地区)	代ヶ崎浜西・清水地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(60,000) 0 <60,000>	(0) 0 <0>	(60,000) 0 <60,000>		(60,000) 0 <60,000>									(△60,000) 0 <△60,000>	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]60,000千円(国費 45,000千円)	
22	D - 21 - 3	下水道事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(26,000) 0 <26,000>	(0) 0 <0>	(26,000) 0 <26,000>		(26,000) 0 <26,000>									(△26,000) 0 <△26,000>	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]26,000千円(国費 19,500千円)	
23	D - 22 - 1	都市公園事業 (葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(283,412) 0 <283,412>	(0) 0 <0>	(283,412) 0 <283,412>	(9,000)	(110,000)	(164,412)									(644,511) 0 <644,511>	927,923	0	927,923	23 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年7月7日) 流用先: D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額: [H27]106,976千円(国費80,232千円)【工事費】 【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額: [H28]537,535千円(国費403,151千円)【工事費】
24	D - 22 - 2	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(347,300) 0 <347,300>	(0) 0 <0>	(347,300) 0 <347,300>	(3,000)	(315,000)	(29,300)									(248,756) 0 <248,756>	596,056	0	596,056	23 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額: [H28]248,756千円(国費186,567千円)【工事費】
25	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業 (計画策定事業)	花洲浜宇笹山地区外5地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,201,000) 0 <1,201,000>	(0) 0 <0>	(1,201,000) 0 <1,201,000>	(75,000)	(1,126,000)									(△512,290) 0 <△512,290>	688,710	0	688,710	23 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H27]56,347千円(国費42,280千円) [H28]156,962千円(国費 117,722千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H27]4,677千円(国費3,507千円) [H28]26,505千円(国費 19,878千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-17-6 被災市街地復興土地区画整理事業(花洲浜地区) 流用額: [H30]243,600千円(国費 182,700千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業 流用額: [H30]24,199千円(国費 18,149千円) 流用後交付対象事業費: 688,710千円(国費: 513,534千円)	
26	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業(葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	県	町	間接	前回まで 今回 計	(8,000) 0 <8,000>	(0) 0 <0>	(8,000) 0 <8,000>	(8,000)										(△3,338) 0 <△3,338>	4,662	0	4,662	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)七ヶ浜地区 流用額: 3,338千円(国費: [H23年度補正]2,503千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 4,662千円(国費: 3,497千円)	
27	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	前回まで 今回 計	(56,000) 0 <56,000>	(0) 0 <0>	(56,000) 0 <56,000>	(56,000)										(△32,859) 0 <△32,859>	23,141	0	23,141	23 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)七ヶ浜地区 流用額: 32,859千円(国費: [H23年度補正]24,644千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 23,141千円(国費: 17,356千円)	

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年3月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間 流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)			
								うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度	
28	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	前回まで 今回 計	(737) 0 <737>	(0) 0 <0>	(737) 0 <737>	<0>	<737>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	737	0	737	24 ~ 32	
29	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜 多賀城線(菖蒲 田)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,350,000) 0 <1,350,000>	(0) 0 <0>	(1,350,000) 0 <1,350,000>	<0>	<100,000>	<950,000>	<300,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	1,350,000	0	1,350,000	24 ~ 29	
30	C - 8 - 1	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設 復旧整備事業	七ヶ浜町・ 宮城県水産技術 総合センター種 苗生産施設	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,253,861) 0 <4,253,861>	(0) 0 <0>	(4,253,861) 0 <4,253,861>	<0>	<1,713,222>	<2,285,482>	<255,157>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	4,203,115	0	4,203,115	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)七ヶ浜地区 流用額: 50,746千円(国費: [H24年度繰越当初]38,059 千円)[工事費] 流用後交付対象事業費: 4,203,115千円(国費: 3,152,335千円)
31	D - 17 - 1	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜後田・ 浜伊場・諏訪前 地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(94,250) 0 <94,250>	(0) 0 <0>	(94,250) 0 <94,250>	<0>	<27,250>	<67,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	94,250	0	94,250	24 ~ 25	事業完了
32	D - 17 - 2	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (花刈浜地区)	花刈浜館下・上ノ 山地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(142,400) 0 <142,400>	(0) 0 <0>	(142,400) 0 <142,400>	<0>	<37,400>	<105,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	142,400	0	142,400	24 ~ 25	事業完了
33	D - 17 - 3	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜地区神 明・代ヶ崎浜向 田・立花・彰田 地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(91,900) 0 <91,900>	(0) 0 <0>	(91,900) 0 <91,900>	<0>	<27,900>	<64,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	91,900	0	91,900	24 ~ 25	事業完了
34	D - 17 - 4	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜西・清水 地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(161,600) 0 <161,600>	(0) 0 <0>	(161,600) 0 <161,600>	<0>	<54,600>	<107,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	161,600	0	161,600	24 ~ 25	事業完了
35	D - 23 - 2	防災集団移転促進事業 (花刈浜笹山地区)	花刈浜笹山地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(8,218,000) 0 <8,218,000>	(0) 0 <0>	(8,218,000) 0 <8,218,000>	<0>	<1,268,000>	<6,950,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	7,096,284	0	7,096,284	24 ~ 29	【他事業へ流用】(平成27年7月7日) 流用先: D-22-1 都市公園事業(菖蒲田浜地区) 流用額: [H27]91,694千円(国費 80,232千円)[工事 費] 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-22-1 都市公園事業(菖蒲田浜地区) 流用額: [H28]460,744千円(国費 403,151千円)[工事 費] 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-22-2 都市公園事業(表浜地区) 流用額: [H28]213,219千円(国費 186,567千円)[工事 費] 事業を区分して実施(平成27年12月24日) 【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先: D-17-7 被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区) 流用額: [H25] 17,143千円(国費 15,000千円)【移転 補償】 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H30]224,144千円(国費 196,126千円) 流用後交付対象事業費: 7,211,056千円(国費: 6,309,674千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月16日) 流用先: D-17-9 被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区) 流用額: [H30] 114,772千円(国費 100,425千円) 流用後交付対象事業費: 7,096,284千円(国費: 6,209,249千円)
36	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業 (復興まちづくり支援施設整備事業)	湊浜外7施設	町	町	直接	前回まで 今回 計	(941,400) 0 <941,400>	(0) 0 <0>	(941,400) 0 <941,400>	<0>	<158,800>	<782,600>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	941,400	0	941,400	24 ~ 29	
37	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	七ヶ浜町	町	町	直接	前回まで 今回 計	(4,820,155) 0 <4,820,155>	(0) 0 <0>	(4,820,155) 0 <4,820,155>	<0>	<2,798,265>	<198,257>	<0>	<1,823,633>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	4,820,155	0	4,820,155	24 ~ 32	
38	C - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	阿川地区外6地 区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(7,000) 0 <7,000>	(0) 0 <0>	(7,000) 0 <7,000>	<0>	<0>	<7,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	7,000	0	7,000	25 ~ 25	事業完了
39	D - 17 - 5	被災市街地復興土地区画整理事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(392,000) 0 <392,000>	(0) 0 <0>	(392,000) 0 <392,000>	<0>	<0>	<109,600>	<43,400>	<239,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	392,000	0	392,000	25 ~ 31	
40	D - 17 - 6	被災市街地復興土地区画整理事業 (花刈浜地区)	花刈浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,325,000) 0 <1,325,000>	(0) 0 <0>	(1,325,000) 0 <1,325,000>	<0>	<0>	<213,600>	<219,400>	<892,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	1,568,600	0	1,568,600	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-23-1 防災集団移転促進事業(計画策定事 業) 流用額: [H30] 243,600千円(国費 182,700千円) 流用後交付対象事業費: 1,568,600千円(国費: 1,176,450千円)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年3月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		各年度の交付対象事業費 (注4)									事業間 流用 額	全体事業費 (注5)			全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
								総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度		平成29年度	平成30年度	平成31年度			平成32年度	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額
											前回まで	今回	計	<0>	<0>	<0>		<0>	<0>	<0>			<0>			
41	D - 17 - 7	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(325,000) 0 <325,000>	(0) 0 <0>	(325,000) 0 <325,000>	(71,600) 0 <71,600>	(163,400) 0 <163,400>	(90,000) 0 <90,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(20,000) 0 <20,000>	345,000	0	345,000	25 ~ 31	【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用先:D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額:[H27] 20,000千円(国費 15,000千円)【移転補償】
42	D - 17 - 8	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,227,000) 0 <1,227,000>	(0) 0 <0>	(1,227,000) 0 <1,227,000>	(262,400) 0 <262,400>	(256,600) 0 <256,600>	(708,000) 0 <708,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 133,900 <133,900>	1,360,900	0	1,360,900	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月16日) 流用先:D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額:[H30] 133,900千円(国費 100,425千円) 流用後交付対象事業費 1,360,900千円(国費 1,020,675千円)
43	D - 17 - 9	緊急防災空地整備事業 (葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(70,000) 0 <70,000>	(0) 0 <0>	(70,000) 0 <70,000>	(70,000) 0 <70,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	70,000	0	70,000	25 ~ 25	事業完了
44	D - 17 - 10	緊急防災空地整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(116,000) 0 <116,000>	(0) 0 <0>	(116,000) 0 <116,000>	(116,000) 0 <116,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	116,000	0	116,000	25 ~ 25	事業完了
45	D - 17 - 11	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(36,000) 0 <36,000>	(0) 0 <0>	(36,000) 0 <36,000>	(36,000) 0 <36,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	36,000	0	36,000	25 ~ 25	事業完了
46	D - 17 - 12	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	30,000	0	30,000	25 ~ 25	事業完了
47	D - 21 - 4	下水道事業 (葛蒲田浜中田地区)	葛蒲田浜中田地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(58,100) 0 <58,100>	(0) 0 <0>	(58,100) 0 <58,100>	(14,500) 0 <14,500>	(43,600) 0 <43,600>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	58,100	0	58,100	24 ~ 25	事業完了
48	D - 21 - 5	下水道事業 (代ヶ崎浜立花地区)	代ヶ崎浜立花地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(14,000) 0 <14,000>	(0) 0 <0>	(14,000) 0 <14,000>	(3,000) 0 <3,000>	(11,000) 0 <11,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	14,000	0	14,000	24 ~ 25	事業完了
49	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業 (松ヶ浜西原地区)	松ヶ浜西原地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,045,607) 0 <1,045,607>	(0) 0 <0>	(1,045,607) 0 <1,045,607>	(214,593) 0 <214,593>	(831,014) 0 <831,014>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	1,045,607	0	1,045,607	24 ~ 29	事業を区分して実施(平成27年12月24日)
50	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業 (葛蒲田浜中田地区)	葛蒲田浜中田地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,283,923) 0 <1,283,923>	(0) 0 <0>	(1,283,923) 0 <1,283,923>	(266,186) 0 <266,186>	(1,017,737) 0 <1,017,737>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	1,283,923	0	1,283,923	24 ~ 29	
51	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業 (吉田浜台地区)	吉田浜台地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(519,338) 0 <519,338>	(0) 0 <0>	(519,338) 0 <519,338>	(86,207) 0 <86,207>	(433,131) 0 <433,131>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	519,338	0	519,338	24 ~ 29	
52	D - 23 - 6	防災集団移転促進事業 (代ヶ崎浜立花地区)	代ヶ崎浜立花地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(764,596) 0 <764,596>	(0) 0 <0>	(764,596) 0 <764,596>	(97,945) 0 <97,945>	(666,651) 0 <666,651>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	764,596	0	764,596	24 ~ 29	
53	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業 (七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	前回まで 今回 計	(200,908) 0 <200,908>	(0) 0 <0>	(200,908) 0 <200,908>	(7,190) 0 <7,190>	(155,896) 0 <155,896>	(37,822) 0 <37,822>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(0) 0 <0>	200,908	0	200,908	24 ~ 27	事業完了
54	C - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(29,300) 0 <29,300>	(0) 0 <0>	(29,300) 0 <29,300>	(26,000) 0 <26,000>	(3,300) 0 <3,300>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ5,531) 0 <Δ5,531>	23,769	0	23,769	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)七ヶ浜地区 流用額:5,531 千円(国費:[H23年度(繰越)補正]5,531千円)【委託費】 流用後交付対象事業費:23,769千円(国費:23,769千円)
55	◆ C - 1 - 3 - 1	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(14,800) 0 <14,800>	(0) 0 <0>	(14,800) 0 <14,800>	(14,800) 0 <14,800>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ14,704) 0 <Δ14,704>	96	0	96	25 ~ 25	事業廃止 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)七ヶ浜地区 流用額: 14,704千円(国費:[H23年度(繰越)補正]11,763千円) 【委託費】 流用後交付対象事業費:96千円(国費:77千円)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 各年度の交付対象事業費(注4) (平成23年度 to 平成32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

平成30年3月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), 各年度の交付対象事業費(注4), 事業間流用額, 全体事業費(注5), うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額, うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額, 全体事業期間(注6), 備考(注7).

Summary table with columns: 都道府県名, 宮城県, 担当部局名, 復興推進課, 担当者氏名, 鈴木 昭史, 市町村名, 七ヶ浜町, メールアドレス, fuikou@shichigahama.com

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載し、必ず様式3との整合を図ること。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。