

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年5月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
1	A-4-1	埋蔵文化財発掘調査事業	長須賀遺跡、諏訪神社前遺跡、峯貝塚、東原遺跡、土浜貝塚、表浜遺跡等	町	町	直接	前回まで 今回 計	(93,975) 0 <93,975>	(0) 0 <0>	(93,975) 0 <93,975>	<0>	(93,975) 0 <93,975>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	93,975	0	93,975	24 ~ 32	
2	D-1-1	道路事業 (町道花洲浜笹山地区アクセス1号線)	(仮)町道花洲浜笹山地区アクセス1号線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(325,400) 0 <325,400>	(0) 0 <0>	(325,400) 0 <325,400>	<0>	(48,000) 0 <48,000>	(277,400) 0 <277,400>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	325,400	0	325,400	24 ~ 26	事業完了
3	D-1-2	道路事業 (町道代々崎海岸線外15路線)	町道代々崎海岸線外15路線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(41,000) 0 <41,000>	(0) 0 <0>	(41,000) 0 <41,000>	<0>	(41,000) 0 <41,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]41,000千円(国費 31,775千円)
4	◆D-1-2-1	上水道整備事業 (町道代々崎海岸線外15路線)	町道代々崎海岸線外15路線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(9,000) 0 <9,000>	(0) 0 <0>	(9,000) 0 <9,000>	<0>	(9,000) 0 <9,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]9,000千円(国費 7,200千円)
5	D-1-3	道路事業 (町道東宮港湾線外6路線)	町道東宮港湾線外6路線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(158,000) 0 <158,000>	(0) 0 <0>	(158,000) 0 <158,000>	<0>	(16,000) 0 <16,000>	(142,000) 0 <142,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	158,000	0	158,000	24 ~ 28	事業完了
6	◆D-1-3-1	上水道整備事業 (町道東宮港湾線外6路線)	町道東宮港湾線外6路線	町	町	直接	前回まで 今回 計	(5,000) 0 <5,000>	(0) 0 <0>	(5,000) 0 <5,000>	<0>	(5,000) 0 <5,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]5,000千円(国費 4,000千円)
7	D-4-1	災害公営住宅整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(833,120) 0 <833,120>	(0) 0 <0>	(833,120) 0 <833,120>	(115,000) 0 <115,000>	(274,000) 0 <274,000>	(444,120) 0 <444,120>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	833,120	0	833,120	23 ~ 26	事業完了
8	◆D-4-1-1	災害公営住宅駐車場整備事業 (松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(12,500) 0 <12,500>	(0) 0 <0>	(12,500) 0 <12,500>	<0>	(2,500) 0 <2,500>	(10,000) 0 <10,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	12,500	0	12,500	24 ~ 26	事業完了
9	D-4-2	災害公営住宅整備事業 (葛瀬田浜地区)	葛瀬田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(3,396,806) 0 <3,396,806>	(0) 0 <0>	(3,396,806) 0 <3,396,806>	(118,000) 0 <118,000>	(1,390,000) 0 <1,390,000>	(1,353,023) 0 <1,353,023>	(535,783) 0 <535,783>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	3,114,627	0	3,114,627	23 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H26]258,189千円(国費 228,790千円)【家賃低廉】 流用後交付対象事業費: 3,137,617千円(国費: 2,745,415千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-6-1 東日本大震災特別家賃低廉化事業 流用額: [H26]22,990千円(国費20,116千円)【家賃低廉】 流用後交付対象事業費: 3,114,627千円(国費: 2,725,299千円)
10	◆D-4-2-1	災害公営住宅駐車場整備事業 (葛瀬田浜地区)	葛瀬田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(38,000) 0 <38,000>	(0) 0 <0>	(38,000) 0 <38,000>	<0>	(11,500) 0 <11,500>	(26,500) 0 <26,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	38,000	0	38,000	24 ~ 27	事業完了
11	D-4-3	災害公営住宅整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,627,243) 0 <1,627,243>	(0) 0 <0>	(1,627,243) 0 <1,627,243>	(238,000) 0 <238,000>	(515,000) 0 <515,000>	(746,584) 0 <746,584>	(127,659) 0 <127,659>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	1,627,243	0	1,627,243	23 ~ 27	事業完了
12	◆D-4-3-1	災害公営住宅駐車場整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(18,750) 0 <18,750>	(0) 0 <0>	(18,750) 0 <18,750>	<0>	(5,500) 0 <5,500>	(13,250) 0 <13,250>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	18,750	0	18,750	24 ~ 27	事業完了
13	◆D-4-3-2	上水道整備事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,000) 0 <1,000>	(0) 0 <0>	(1,000) 0 <1,000>	<0>	(1,000) 0 <1,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	0	0	0	24 ~ 25	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先:D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]1,000千円(国費 800千円)
14	D-4-4	災害公営住宅整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(398,000) 0 <398,000>	(0) 0 <0>	(398,000) 0 <398,000>	(86,000) 0 <86,000>	(179,000) 0 <179,000>	(133,000) 0 <133,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	398,000	0	398,000	23 ~ 26	事業完了
15	◆D-4-4-1	災害公営住宅駐車場整備事業 (吉田浜地区)	吉田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(3,500) 0 <3,500>	(0) 0 <0>	(3,500) 0 <3,500>	<0>	(2,000) 0 <2,000>	(1,500) 0 <1,500>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	3,500	0	3,500	24 ~ 26	事業完了
16	D-4-5	災害公営住宅整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(787,000) 0 <787,000>	(0) 0 <0>	(787,000) 0 <787,000>	(150,000) 0 <150,000>	(354,000) 0 <354,000>	(283,000) 0 <283,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	787,000	0	787,000	23 ~ 27	事業完了
17	◆D-4-5-1	災害公営住宅駐車場整備事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(10,250) 0 <10,250>	(0) 0 <0>	(10,250) 0 <10,250>	<0>	(3,500) 0 <3,500>	(6,750) 0 <6,750>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	10,250	0	10,250	24 ~ 27	事業完了
18	D-15-1	津波復興拠点整備事業	赤葉地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(15,000) 0 <15,000>	(0) 0 <0>	(15,000) 0 <15,000>	<0>	(15,000) 0 <15,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	15,000	0	15,000	24 ~ 24	事業完了

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年5月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	前回まで 今回 計	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間 流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)	
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度							
											<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>							
19	D - 20 - 1	都市防災総合推進事業 (葛蒲田浜地区外8地区・七ヶ浜国際村外5施設)	葛蒲田浜地区外8地区・七ヶ浜国際村外5施設	町	町	直接	前回まで 今回 計	(17,000) 0 <17,000>	(0) 0 <0>	(17,000) 0 <17,000>	<0>	(17,000) 0 <17,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 24	事業完了	
20	D - 21 - 1	下水道事業 (花洲浜安場地区)	花洲浜安場地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(4,000) 0 <4,000>	(0) 0 <0>	(4,000) 0 <4,000>	<0>	(4,000) 0 <4,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 25	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]4,000千円(国費 3,000千円)	
21	D - 21 - 2	下水道事業 (代々崎浜西・清水地区)	代々崎浜西・清水地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(60,000) 0 <60,000>	(0) 0 <0>	(60,000) 0 <60,000>	<0>	(60,000) 0 <60,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]60,000千円(国費 45,000千円)	
22	D - 21 - 3	下水道事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(26,000) 0 <26,000>	(0) 0 <0>	(26,000) 0 <26,000>	<0>	(26,000) 0 <26,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	24 ~ 26	事業廃止 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H28]26,000千円(国費 19,500千円)	
23	D - 22 - 1	都市公園事業 (葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(283,412) 0 <283,412>	(0) 0 <0>	(283,412) 0 <283,412>	(9,000)	(110,000)	(164,412)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 31	【他事業より流用】(平成27年7月7日) 流用元: D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額: [H27]106,976千円(国費80,232千円)【工事費】 【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用元: D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額: [H28]537,535千円(国費403,151千円)【工事費】
24	D - 22 - 2	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(347,300) 0 <347,300>	(0) 0 <0>	(347,300) 0 <347,300>	(3,000)	(315,000)	(29,300)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用元: D-23-2 防災集団移転促進事業(花洲浜笹山地区) 流用額: [H28]248,756千円(国費186,567千円)【工事費】 【他事業へ流用】(令和元年5月10日) 流用先: D-17-3 被災市街地復興土地地区整備事業(代々崎浜B地区) 流用額: [H31]174,000千円(国費: 130,500千円) 流用後交付対象事業費: 422,056千円(国費: 316,542千円)
25	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業 (計画策定事業)	花洲浜字笹山地区外5地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,201,000) 0 <1,201,000>	(0) 0 <0>	(1,201,000) 0 <1,201,000>	(75,000)	(1,126,000)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 28	事業完了 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H27]56,347千円(国費42,260千円) [H28]156,962千円(国費 117,722千円) 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-6-1 東日本大震災特別家賃低廉化事業 流用額: [H27]4,677千円(国費3,507千円) [H28]26,505千円(国費 19,878千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-17-6 被災市街地復興土地地区整備事業(花洲浜地区) 流用額: [H30]243,600千円(国費 182,700千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-6-1 東日本大震災特別家賃低廉化事業 流用額: [H30]24,199千円(国費 18,149千円) 流用後交付対象事業費: 688,710千円(国費: 513,534千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-6-1 東日本大震災特別家賃低廉化事業 流用額: [H31]20,331千円(国費 15,248千円) 流用後交付対象事業費: 688,379千円(国費: 501,286千円)
26	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業(葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	県	町	間接	前回まで 今回 計	(8,000) 0 <8,000>	(0) 0 <0>	(8,000) 0 <8,000>	(8,000)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 24	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基金総合整備事業(復興基金総合整備事業)七ヶ浜地区 流用額: 3,338千円(国費: [H23年度補正]2,503千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 4,662千円(国費: 3,497千円)
27	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)	松ヶ浜地区	県	町	間接	前回まで 今回 計	(56,000) 0 <56,000>	(0) 0 <0>	(56,000) 0 <56,000>	(56,000)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	23 ~ 26	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基金総合整備事業(復興基金総合整備事業)七ヶ浜地区 流用額: 32,859千円(国費: [H23年度補正]24,644千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 23,141千円(国費: 17,356千円)

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年5月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
								うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額			うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額							
28	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	七ヶ浜町全域	県	県	直接	前回まで 今回 計	(737) 0 <737>	(0) 0 <0>	(737) 0 <737>	<0>	<737>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	737	0	737	24 ~ 32		
29	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜 多賀城線(葛蒲 田)	県	県	直接	前回まで 今回 計	(1,350,000) 0 <1,350,000>	(0) 0 <0>	(1,350,000) 0 <1,350,000>	<0>	(100,000)	(950,000)	(300,000)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ290,933)	1,059,067	0	1,059,067	24 ~ 26	【他事業へ流用】(平成31年1月11日) 流用先: 女川町D-1-4 道路事業(市街地相互の接続 道路)(-) 出島線(寺間) 流用額: [H24]137,504千円(国費: H23繰越予算 106,565千円【工事費】) 流用先: 石巻市D-1-8 道路事業(市街地相互の接続 道路)(主)石巻鮎川線(給分派) 流用額: [H26]153,429千円(国費: H23繰越予算 118,909千円【工事費】) 流用後交付対象事業費: 1,059,067千円 (国費: 820,776千円)
30	C - 8 - 1	宮城県水産技術総合センター種苗生産施設 復旧整備事業	七ヶ浜町・ 宮城県水産技術 総合センター種 苗生産施設	県	県	直接	前回まで 今回 計	(4,253,861) 0 <4,253,861>	(0) 0 <0>	(4,253,861) 0 <4,253,861>	<0>	(1,713,222)	(2,285,482)	(255,157)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ50,746)	4,203,115	0	4,203,115	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: C-1-3 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)七ヶ浜地区 流用額: 50,746千円(国費: [H24年度繰越当初]38,059 千円【工事費】) 流用後総交付対象事業費: 4,203,115千円(国費: 3,152,335千円)
31	D - 17 - 1	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜後田・ 浜伊場・諏訪前 地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(94,250) 0 <94,250>	(0) 0 <0>	(94,250) 0 <94,250>	<0>	(27,250)	(67,000)	0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	94,250	0	94,250	24 ~ 25	事業完了
32	D - 17 - 2	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (花洲浜地区)	花洲浜館下・上/ 山地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(142,400) 0 <142,400>	(0) 0 <0>	(142,400) 0 <142,400>	<0>	(37,400)	(105,000)	0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	142,400	0	142,400	24 ~ 25	事業完了
33	D - 17 - 3	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代々崎浜A地区)	吉田浜地区神 明・代々崎浜向 田・立花・影田地 区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(91,900) 0 <91,900>	(0) 0 <0>	(91,900) 0 <91,900>	<0>	(27,900)	(64,000)	0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	91,900	0	91,900	24 ~ 25	事業完了
34	D - 17 - 4	被災市街地復興土地区画整理事業 計画策定事業 (代々崎浜B地区)	代々崎浜西・清水 地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(161,600) 0 <161,600>	(0) 0 <0>	(161,600) 0 <161,600>	<0>	(54,600)	(107,000)	0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	161,600	0	161,600	24 ~ 25	事業完了
35	D - 23 - 2	防災集団移転促進事業 (花洲浜笹山地区)	花洲浜笹山地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(8,218,000) 0 <8,218,000>	(0) 0 <0>	(8,218,000) 0 <8,218,000>	<0>	(1,268,000)	(6,950,000)	0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	(Δ1,375,449)	6,842,551	0	6,842,551	24 ~ 30	【他事業へ流用】(平成27年7月7日) 流用先: D-22-1 都市公園事業(葛蒲田浜地区) 流用額: [H27]91,694千円(国費 80,232千円)【工事 費】 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-22-1 都市公園事業(葛蒲田浜地区) 流用額: [H28]460,744千円(国費 403,151千円)【工事 費】 【他事業へ流用】(平成27年10月14日) 流用先: D-22-2 都市公園事業(表浜地区) 流用額: [H28]213,219千円(国費 186,567千円)【工事 費】 事業を区分して実施(平成27年12月24日) 【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用先: D-17-7 被災市街地復興土地区画整理事業 (代々崎浜A地区) 流用額: [H25] 17,143千円(国費 15,000千円)【移転 補償】 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H30]224,144千円(国費196,126千円) 流用後交付対象事業費: 7,211,056千円(国費: 6,309,674千円) 【他事業へ流用】(平成30年1月16日) 流用先: D-17-8 被災市街地復興土地区画整理事業 (代々崎浜B地区) 流用額: [H30] 114,772千円(国費 100,425千円) 流用後交付対象事業費: 7,096,284千円(国費: 6,209,249千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額: [H30] 11,546千円(国費 10,102千円)、[H31] 242,187千円(国費 211,913千円)、計 253,733千円(国 費 222,015千円) 流用後交付対象事業費: 6,842,551千円(国費: 5,887,233千円)
36	D - 20 - 2	都市防災総合推進事業 (復興まちづくり支援施設整備事業)	湊浜外7施設	町	町	直接	前回まで 今回 計	(941,400) 0 <941,400>	(0) 0 <0>	(941,400) 0 <941,400>	<0>	(158,800)	(782,600)	0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	941,400	0	941,400	24 ~ 28	事業完了
37	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	七ヶ浜町	町	町	直接	前回まで 今回 計	(4,820,155) 0 <4,820,155>	(0) 0 <0>	(4,820,155) 0 <4,820,155>	<0>	(2,798,265)	(1,982,257)	0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	4,820,155	0	4,820,155	24 ~ 32	
38	C - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	阿川地区外6地 区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(7,000) 0 <7,000>	(0) 0 <0>	(7,000) 0 <7,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	7,000	0	7,000	25 ~ 25	事業完了
39	D - 17 - 5	被災市街地復興土地区画整理事業 (葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(392,000) 0 <392,000>	(0) 0 <0>	(392,000) 0 <392,000>	<0>	(109,600)	(43,400)	(239,000)	0	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	392,000	0	392,000	25 ~ 31	

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年5月時点

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)										事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度										
40	D - 17 - 6	被災市街地復興土地区画整理事業 (花測浜地区)	花測浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,325,000) 0 <1,325,000>	(0) 0 <0>	(1,325,000) 0 <1,325,000>				(213,600) 0 <213,600>	(219,400) 0 <219,400>	(892,000) 0 <892,000>									(243,600) 0 <243,600>	1,568,600	0	1,568,600	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元:D-23-1.防災集団移転促進事業(計画策定事業) 流用額:H30) 243,600千円(国費 182,700千円) 流用後交付対象事業費1,568,600千円(国費: 1,178,450千円)
41	D - 17 - 7	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(325,000) 0 <325,000>	(0) 0 <0>	(325,000) 0 <325,000>				(71,600) 0 <71,600>	(163,400) 0 <163,400>	(90,000) 0 <90,000>									(20,000) 0 <20,000>	345,000	0	345,000	25 ~ 31	【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元:D-23-2.防災集団移転促進事業(花測浜笹山 地区) 流用額:H27) 20,000千円(国費 15,000千円)【移転補 償】
42	D - 17 - 8	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,227,000) 0 <1,227,000>	(0) 0 <0>	(1,227,000) 0 <1,227,000>				(262,400) 0 <262,400>	(256,600) 0 <256,600>	(708,000) 0 <708,000>									(133,900) 174,000 <307,900>	1,534,900	0	1,534,900	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月16日) 流用元:D-23-2.防災集団移転促進事業(花測浜笹山 地区) 流用額:H30) 133,900千円(国費 100,425千円) 流用後交付対象事業費 1,360,900千円(国費 1,020,675千円) 【他事業より流用】(令和元年5月10日) 流用元:D-22-2.都市公園事業(表浜地区) 流用額:R元 174,000千円(国費 130,500千円) 流用後交付対象事業費 1,534,900千円(国費
43	D - 17 - 9	緊急防災空地整備事業 (葛蒲田浜地区)	葛蒲田浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(70,000) 0 <70,000>	(0) 0 <0>	(70,000) 0 <70,000>				(70,000) 0 <70,000>	<0>	<0>	<0>								(0) 0 <0>	70,000	0	70,000	25 ~ 25	事業完了
44	D - 17 - 10	緊急防災空地整備事業 (花測浜地区)	花測浜地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(116,000) 0 <116,000>	(0) 0 <0>	(116,000) 0 <116,000>				(116,000) 0 <116,000>	<0>	<0>	<0>								(0) 0 <0>	116,000	0	116,000	25 ~ 25	事業完了
45	D - 17 - 11	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(36,000) 0 <36,000>	(0) 0 <0>	(36,000) 0 <36,000>				(36,000) 0 <36,000>	<0>	<0>	<0>								(0) 0 <0>	36,000	0	36,000	25 ~ 25	事業完了
46	D - 17 - 12	緊急防災空地整備事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	前回まで 今回 計	(30,000) 0 <30,000>	(0) 0 <0>	(30,000) 0 <30,000>				(30,000) 0 <30,000>	<0>	<0>	<0>								(0) 0 <0>	30,000	0	30,000	25 ~ 25	事業完了
47	D - 21 - 4	下水道事業 (葛蒲田浜中田地区)	葛蒲田浜中田地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(58,100) 0 <58,100>	(0) 0 <0>	(58,100) 0 <58,100>				(14,500) 0 <14,500>	(43,600) 0 <43,600>	<0>	<0>	<0>							(0) 0 <0>	58,100	0	58,100	24 ~ 25	事業完了
48	D - 21 - 5	下水道事業 (代ヶ崎浜立花地区)	代ヶ崎浜立花地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(14,000) 0 <14,000>	(0) 0 <0>	(14,000) 0 <14,000>				(3,000) 0 <3,000>	(11,000) 0 <11,000>	<0>	<0>	<0>							(0) 0 <0>	14,000	0	14,000	24 ~ 25	事業完了
49	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業 (松ヶ浜西原地区)	松ヶ浜西原地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,045,607) 0 <1,045,607>	(0) 0 <0>	(1,045,607) 0 <1,045,607>				(214,593) 0 <214,593>	(831,014) 0 <831,014>	<0>	<0>	<0>							(0) 0 <0>	1,045,607	0	1,045,607	24 ~ 30	事業を区分して実施(平成27年12月24日)
50	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業 (葛蒲田浜中田地区)	葛蒲田浜中田地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(1,283,923) 0 <1,283,923>	(0) 0 <0>	(1,283,923) 0 <1,283,923>				(266,186) 0 <266,186>	(1,017,737) 0 <1,017,737>	<0>	<0>	<0>							(0) 0 <0>	1,283,923	0	1,283,923	24 ~ 30	
51	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業 (吉田浜台地区)	吉田浜台地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(519,338) 0 <519,338>	(0) 0 <0>	(519,338) 0 <519,338>				(86,207) 0 <86,207>	(433,131) 0 <433,131>	<0>	<0>	<0>							(0) 0 <0>	519,338	0	519,338	24 ~ 30	
52	D - 23 - 6	防災集団移転促進事業 (代ヶ崎浜立花地区)	代ヶ崎浜立花地区	町	町	直接	前回まで 今回 計	(764,596) 0 <764,596>	(0) 0 <0>	(764,596) 0 <764,596>				(97,945) 0 <97,945>	(666,651) 0 <666,651>	<0>	<0>	<0>							(0) 0 <0>	764,596	0	764,596	24 ~ 30	
53	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業 (七ヶ浜町農業復興共同乾燥調製施設等整 備事業)	七ヶ浜町全域	県	町	間接	前回まで 今回 計	(200,908) 0 <200,908>	(0) 0 <0>	(200,908) 0 <200,908>				(7,190) 0 <7,190>	(155,896) 0 <155,896>	(37,822) 0 <37,822>									(0) 0 <0>	200,908	0	200,908	24 ~ 27	事業完了
54	C - 1 - 2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)	七ヶ浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(29,300) 0 <29,300>	(0) 0 <0>	(29,300) 0 <29,300>				(26,000) 0 <26,000>	(3,300) 0 <3,300>	<0>	<0>	<0>						(Δ5,531) 0 <Δ5,531>	23,769	0	23,769	24 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:C-1-3.農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)七ヶ浜地区 流用額:5,531 千円(国費:H23年度(繰越)補正)5,531千円【委託費】 流用後交付対象事業費:23,769千円(国費:23,769千 円)	
55	◆ C - 1 - 3 - 1	農地整備推進支援事業	七ヶ浜地区	県	県	直接	前回まで 今回 計	(14,800) 0 <14,800>	(0) 0 <0>	(14,800) 0 <14,800>				(14,800) 0 <14,800>	<0>	<0>	<0>							(Δ14,704) 0 <Δ14,704>	96	0	96	25 ~ 25	事業廃止 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:C-1-3.農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画)七ヶ浜地区 流用額:14,704 千円(国費:H23年度(繰越)補正)11,763千円【委託 費】 流用後交付対象事業費:96千円(国費:77千円)	

七ヶ浜町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月30日 設置の有無: 有

令和元年5月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)								事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度							平成31年度	平成32年度			
56	◆ D - 1 - 3 - 1	雨水排水対策事業 (東宮浜・要害地区)	東宮浜・要害地 区	町	町	直接	前回まで 14,765 今回 0 計 <14,765>	(0) 0 <0>	14,765 0 <14,765>	<0>	<0>	<14,765>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	14,765	0	14,765	25 ~ 28	事業完了
57	◆ D - 17 - 2 - 1	雨水排水対策事業 (花洲浜地区)	花洲浜地区	町	町	直接	前回まで 9,843 今回 0 計 <9,843>	(0) 0 <0>	9,843 0 <9,843>	<0>	<0>	<9,843>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	9,843	0	9,843	25 ~ 28	事業完了
58	◆ D - 17 - 4 - 1	雨水排水対策事業 (代々崎浜地区)	代々崎浜西・清水 地区	町	町	直接	前回まで 14,765 今回 0 計 <14,765>	(0) 0 <0>	14,765 0 <14,765>	<0>	<0>	<14,765>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	14,765	0	14,765	25 ~ 28	事業完了
59	D - 20 - 3	都市防災総合推進事業 (赤葉地区復興まちづくり支援施設整備事業)	赤葉地区	町	町	直接	前回まで 737,000 今回 0 計 <737,000>	(0) 0 <0>	737,000 0 <737,000>	<0>	<0>	<438,000>	<299,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	737,000	0	737,000	25 ~ 27	事業完了
60	◆ D - 23 - 2 - 1	盛土材確保対策事業 (花洲浜笹山地区)	花洲浜笹山地区	町	町	直接	前回まで 3,911 今回 0 計 <3,911>	(0) 0 <0>	3,911 0 <3,911>	<0>	<0>	<1,861>	<2,050>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	3,911	0	3,911	25 ~ 27	事業完了
61	◆ D - 23 - 4 - 1	盛土材確保対策事業 (葛蒲田浜中田地区)	葛蒲田浜中田地 区	町	町	直接	前回まで 800 今回 0 計 <800>	(0) 0 <0>	800 0 <800>	<0>	<0>	<400>	<400>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	800	0	800	25 ~ 27	事業完了
62	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	七ヶ浜町	県	県	直接	前回まで 279,826 今回 0 計 <279,826>	(0) 0 <0>	279,826 0 <279,826>	<0>	<0>	<279,826>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	251,726	0	251,726	24 ~ 32	【経費区分の変更による減】(平成30年11月26日) 移動先:名取市F-4市街地復興効果促進事業28,100 千円(国費22,480千円) 移動後交付対象事業費 251,726千円(国費:201,380 千円)
63	D - 20 - 4	都市防災総合推進事業 (町道鶴ヶ浜3号線避難路整備事業)	町道鶴ヶ浜3号線	町	町	直接	前回まで 35,000 今回 0 計 <35,000>	(0) 0 <0>	35,000 0 <35,000>	<0>	<0>	<5,000>	<30,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	35,000	0	35,000	25 ~ 27	事業完了
64	◆ D - 20 - 4 - 1	町道鶴ヶ浜3号線避難路整備事業 (排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ浜3号線	町	町	直接	前回まで 15,000 今回 0 計 <15,000>	(0) 0 <0>	15,000 0 <15,000>	<0>	<0>	<15,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	15,000	0	15,000	26 ~ 27	事業廃止
65	C - 1 - 3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接	前回まで 2,780,000 今回 0 計 <2,780,000>	(0) 0 <0>	2,780,000 0 <2,780,000>	<0>	<0>	<160,000>	<1,198,000>	<877,000>	<280,000>	<265,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	3,142,000	0	3,142,000	25 ~ 32	No.65事業の変更 【他事業から流用】(平成29年10月11日) 流用元: C-6-1.漁港施設機能強化事業(葛蒲田浜地区)葛蒲 田浜地区 流用額:3,338千円(国費:[H23年度補 正]2,503千円)[工事費] C-6-2.漁港施設機能強化事業(松ヶ浜地区)松ヶ浜地 区 流用額:32,859千円(国費:[H23年度補正]24,644千円) 【工事費】 C-8-1.宮城県水産技術総合センター種苗生産施設復 旧整備事業七ヶ浜町・宮城県水産技術総合センター 種苗生産施設 流用額:50,746千円(国費:[H24年度 繰越当初]38,059千円)[工事費] C-1-2.農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整 備実施計画)七ヶ浜地区 流用額:5,531千円(国費: [H23年度(繰越)補正]5,531千円)[委託費] ◆C-1-3-1.農地整備推進支援事業 七ヶ浜地区 流用 額:14,704千円(国費:[H23年度(繰越)補正]11,763千 円)[委託費] 流用後交付対象事業費:2,890,000千円(国費: 2,167,500千円) No.65事業の変更 【他事業からの流用】(平成30年10月10日) 流用元:大崎市C-4-1.地域資源利活用施設整備事業 (施設整備)古川地区 流用額:248,000千円(国費:[H23年度(繰越)補 正]186,000千円)[工事費] 流用後交付対象事業費:3,138,000千円(国費: 2,353,500千円)
66	◆ D - 1 - 1 - 1	七ヶ浜町下水道管渠等移設事業	葛蒲田浜・花洲 浜地区	町	町	直接	前回まで 170,050 今回 0 計 <170,050>	(0) 0 <0>	170,050 0 <170,050>	<0>	<0>	<10,500>	<159,550>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	102,775	0	102,775	25 ~ 27	事業完了 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:◆D-20-1-1.七ヶ浜町避難誘導標識等整備 事業 流用額:[H26] 26,180千円(国費 20,944千円)[工事 費] 流用後交付対象事業費:143,870千円(国費:115,096 千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:◆D-20-1-1.七ヶ浜町避難誘導標識等整備 事業 流用額:[H30]41,095千円(国費32,876千円) 流用後交付対象事業費:102,775千円(国費:82,220千 円)
67	D - 22 - 3	都市公園事業 用地買収事業 (葛蒲田浜・表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	前回まで 154,328 今回 0 計 <154,328>	(0) 0 <0>	154,328 0 <154,328>	<0>	<0>	<0>	<154,328>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	154,328	0	154,328	26 ~ 31	
68	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業 (水産業共同利用施設)	花洲浜館下地区	町	町	直接	前回まで 380,000 今回 0 計 <380,000>	(47,500) 0 <47,500>	332,500 0 <332,500>	<0>	<0>	<0>	<380,000>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	380,000	47,500	332,500	26 ~ 28	事業完了

(様式1-4)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成31年度 復興交付金事業等

省庁名: 農林水産省

令和元年5月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後 の 交付金 交付額 (f)=d-e	
65	C - 1 - 3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業 (復興基盤総合整備事業)	七ヶ浜地区	県	県	直接		(0)	0	(0)	0	0	【他事業からの流用】(平成30年10月10日) 流用元:大崎市C-4-1地域資源利活用施設整備事 業(施設整備)古川地区 流用額:248,000千円(国費:[H23年度(繰越)補 正]186,000千円)[工事費] 流用後交付対象事業費:3,138,000千円(国費: 2,353,500千円)
合計額								(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
								0	0	0	0	0	
								<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	

都道府県名	宮城県	担当部局名	宮城県財政課	担当者氏名	白須 肇
市町村名	七ヶ浜町	電話番号	022-211-2314	メールアドレス	zaisei@pref.miyagi.lg.jp

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式1-4)

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成26年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

令和元年5月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
9	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	3/4	(535,783) 0 <535,783>	(535,783) 0 <535,783>	(468,810) 0 <468,810>			【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-5-1災害公営住宅家賃低廉化事業 流用額:[H26]259,189千円(国費:226,790千円)【家賃低廉】 流用後交付対象事業費:3,137,617千円(国費:2,745,415千円) 【他事業へ流用】(平成29年1月19日) 流用先:D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業 流用額:[H26]22,990千円(国費:20,116千円)【家賃低減】 流用後交付対象事業費:3,114,627千円(国費:2,725,299千円)
11	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業 (花淵浜地区)	花淵浜地区	町	町	直接	3/4	(127,659) 0 <127,659>	(127,659) 0 <127,659>	(111,701) 0 <111,701>			
24	D - 22 - 2	都市公園事業 (表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	1/2	(29,300) 0 <29,300>	(29,300) 0 <29,300>	(21,975) 0 <21,975>			【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用元:D-23-2 防災集団移転促進事業(花淵浜菖蒲田地区) 流用額:[H28]248,756千円(国費186,567千円)【工事費】 【他事業へ流用】(令和元年5月10日) 流用先:D-17-8 被災市街地復興土地区画整理事業(代ヶ崎浜B地区) 流用額:[H31] 174,000千円(国費:130,500千円) 流用後交付対象事業費:422,056千円(国費:316,542千円)
29	D - 1 - 1	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(主)塩釜七ヶ浜多賀城線(菖蒲田)	県	県	直接	5/9	(300,000) 0 <300,000>	(300,000) 0 <300,000>	(232,500) 0 <232,500>			
39	D - 17 - 5	被災市街地復興土地区画整理事業 (菖蒲田浜地区)	菖蒲田浜地区	町	町	直接	1/2	(43,400) 0 <43,400>	(43,400) 0 <43,400>	(32,550) 0 <32,550>			
40	D - 17 - 6	被災市街地復興土地区画整理事業 (花淵浜地区)	花淵浜地区	町	町	直接	1/2	(219,400) 0 <219,400>	(219,400) 0 <219,400>	(164,550) 0 <164,550>			
41	D - 17 - 7	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ崎浜	町	町	直接	1/2	(163,400) 0 <163,400>	(163,400) 0 <163,400>	(122,550) 0 <122,550>			
42	D - 17 - 8	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	1/2	(256,600) 0 <256,600>	(256,600) 0 <256,600>	(192,450) 0 <192,450>			
59	D - 20 - 3	都市防災総合推進事業 (亦楽地区復興まちづくり支援施設整備事業)	亦楽地区	町	町	直接	1/3	(299,000) 0 <299,000>	(299,000) 0 <299,000>	(199,333) 0 <199,333>			

60	◆ D - 23 - 2 - 1	盛土材確保対策事業 (花洲浜笹山地区)	花洲浜笹山地区	町	町	直接	4/5	(2,050) 0 <2,050>	(2,050) 0 <2,050>	(1,640) 0 <1,640>			
61	◆ D - 23 - 4 - 1	盛土材確保対策事業 (菖蒲田浜中田地区)	菖蒲田浜中田地区	町	町	直接	4/5	(400) 0 <400>	(400) 0 <400>	(320) 0 <320>			
63	D - 20 - 4	都市防災総合推進事業 (町道鶴ヶ湊3号線 避難路整備事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	1/2	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>	(22,500) 0 <22,500>			
64	◆ D - 20 - 4 - 1	町道鶴ヶ湊3号線避難路整備事業 (排水ポンプ設置事業)	町道鶴ヶ湊3号線	町	町	直接	4/5	(15,000) 0 <15,000>	(15,000) 0 <15,000>	(12,000) 0 <12,000>			
66	◆ D - 1 - 1 - 1	七ヶ浜町下水道管渠等移設事業	菖蒲田浜、花洲浜地区	町	町	直接	4/5	(159,550) 0 <159,550>	(159,550) 0 <159,550>	(127,640) 0 <127,640>			【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先:◆D-20-1-1_七ヶ浜町避難誘導標識等設置事業 流用額:[H26] 26,180千円(国費 20,944千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:143,870千円(国費:115,096千円) 【他事業へ流用】(平成29年10月11日) 流用先:◆D-20-1-1_七ヶ浜町避難誘導標識等整備事業 流用額:[H30]41,095千円(国費32,876千円) 流用後交付対象事業費:102,775千円(国費:82,220千円)
67	D - 22 - 3	都市公園事業 用地買収事業 (菖蒲田浜・表浜地区)	表浜地区	町	町	直接	1/3	(154,328) 0 <154,328>	(154,328) 0 <154,328>	(102,885) 0 <102,885>			
							合計額	(2,335,870) 0 <2,335,870>	(2,335,870) 0 <2,335,870>	(1,813,404) 0 <1,813,404>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名	宮城県	担当部局名	復興推進課	担当者氏名	鈴木 昭史
市町村名	七ヶ浜町	電話番号	022-357-7439	メールアドレス	fukkou@shichigahama.com

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

七ヶ浜町 復興交付金事業計画 平成27年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

令和元年5月時点

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府 県以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 $(d)=a \times b + (c-a) \times b / 2$ 効果促進事業等の場合 $(d)=0.8c$	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
37	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	七ヶ浜町	町	町	直接	4/5	(1,823,633) 0 <1,823,633>	(1,823,633) 0 <1,823,633>	(1,458,906) 0 <1,458,906>			
39	D - 17 - 5	被災市街地復興土地区画整理事業 (葛岡田浜地区)	葛岡田浜地区	町	町	直接	1/2	(239,000) 0 <239,000>	(239,000) 0 <239,000>	(179,250) 0 <179,250>			
40	D - 17 - 6	被災市街地復興土地区画整理事業 (花瀬浜地区)	花瀬浜地区	町	町	直接	1/2	(892,000) 0 <892,000>	(892,000) 0 <892,000>	(669,000) 0 <669,000>			【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-1.防災集団移転促進事業(計画策 定事業) 流用額: [H30] 243,600千円(国費 182,700千円)
41	D - 17 - 7	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜A地区)	吉田浜・代ヶ 崎浜	町	町	直接	1/2	(90,000) 0 <90,000>	(90,000) 0 <90,000>	(67,500) 0 <67,500>			【他事業より流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-23-2.防災集団移転促進事業(花瀬浜 山地区) 流用額: [H27] 20,000千円(国費 15,000千円)【移 転促進費】
42	D - 17 - 8	被災市街地復興土地区画整理事業 (代ヶ崎浜B地区)	代ヶ崎浜	町	町	直接	1/2	(708,000) 0 <708,000>	(708,000) 0 <708,000>	(531,000) 0 <531,000>			【他事業より流用】(平成30年1月16日) 流用元: D-23-2.防災集団移転促進事業(花瀬浜 山地区) 流用額: [H30] 133,000千円(国費 100,425千円) 【他事業より流用】(令和元年5月10日) 流用元: D-22-2.都市公園事業(浜浜地区) 流用額: [R元] 174,000千円(国費 130,500千円)
69	D - 5 - 1	災害公営住宅家賃低廉化事業	松ヶ浜、吉田 浜、葛岡田浜、 花瀬浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	3/4	(50,517) 0 <50,517>	(50,517) 0 <50,517>	(44,202) 0 <44,202>			【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用元: D-23-1.防災集団移転促進事業(計画策 定事業) 流用額: [H27] 48,298千円(国費 42,260千円) 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-2.災害公営住宅整備事業(葛岡田 浜地区) 流用額: [H29] 259,189千円(国費: 226,790千円)【家 賃低廉】 流用後交付対象事業費: 619,715千円(国費: 542,249千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-2.防災集団移転促進事業(花瀬浜 山地区) 流用額: [H30] 224,144千円(国費 196,126千円) 【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用元: D-23-2.防災集団移転促進事業(花瀬浜 山地区) 流用額: [H30] 11,546千円(国費 10,102千円)、 [H31] 242,187千円(国費 211,913千円)、計 253,733千円(国費 222,016千円)
70	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低廉化事業	松ヶ浜、吉田 浜、葛岡田浜、 花瀬浜、代ヶ 崎浜	町	町	直接	1/2	(4,623) 0 <4,623>	(4,623) 0 <4,623>	(3,467) 0 <3,467>			【他事業より流用】(平成27年10月14日) 流用元: D-23-1.防災集団移転促進事業(計画策 定事業) 流用額: [H27] 4,677千円(国費 3,507千円) 【他事業より流用】(平成29年1月19日) 流用元: D-4-2.災害公営住宅整備事業(葛岡田 浜地区) 流用額: [H29] 26,822千円(国費: 20,116千円)【家 賃低廉】 流用後交付対象事業費: 62,627千円(国費: 46,968 千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-23-1.防災集団移転促進事業(計画策 定事業) 流用額: [H30] 24,199千円(国費 18,149千円) 【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用元: D-23-1.防災集団移転促進事業(計画策 定事業) 流用額: [H31] 20,331千円(国費 15,248千円)
合計額								(3,807,773) 0 <3,807,773>	(3,807,773) 0 <3,807,773>	(2,953,325) 0 <2,953,325>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道府県名	宮城県	担当部局名	復興推進課	担当者氏名	鈴木 昭史
市町村名	七ヶ浜町	電話番号	022-357-7439	メールアドレス	fuakkou@shichigahama.com

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱列表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)
(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道府県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。
(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。
(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。